

**REGIONE TOSCANA**  
**AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI**  
**Sede Legale Largo Brambilla n. 3 – 50134 Firenze**

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

<b>Numero del Provvedimento</b>	120
<b>Data del Provvedimento</b>	25-02-2021
<b>Oggetto</b>	RETTIFICA PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 99 DEL 18.02.2021 AVENTE AD OGGETTO "LAVORI IN SOMMA URGENZA DI RIPRISTINO ARGINE SINISTRO DEL TORRENTE TERZOLLE IN CORRISPONDENZA EDIFICIO CL. CHIRURGICHE CIG 8305772BDF. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1 IMPORTO SPESA EURO 19.580,39 IVA ESCLUSA"
<b>Struttura Proponente</b>	AREA TECNICA
<b>Direttore della Struttura</b>	BONAVIRI MARIA GIULIANA
<b>Responsabile del procedimento</b>	TINTI FRANCESCO
<b>Immediata Esecutività</b>	SI

**REGIONE TOSCANA**  
**AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI**  
**Sede Legale Largo Brambilla n. 3 – 50134 Firenze**

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

<b>Numero del Provvedimento</b>	
<b>Data del Provvedimento</b>	
<b>Oggetto</b>	RETTIFICA PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 99 DEL 18.02.2021 AVENTE AD OGGETTO "LAVORI IN SOMMA URGENZA DI RIPRISTINO ARGINE SINISTRO DEL TORRENTE TERZOLLE IN CORRISPONDENZA EDIFICIO CL. CHIRURGICHE CIG 8305772BDF. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1 IMPORTO SPESA EURO 19.580,39 IVA ESCLUSA"
<b>Struttura Proponente</b>	AREA TECNICA
<b>Direttore della Struttura</b>	BONAVIRI MARIA GIULIANA
<b>Responsabile del procedimento</b>	TINTI FRANCESCO
<b>Immediata Esecutività</b>	SI

**AREA TECNICA  
IL DIRETTORE**

Visto l'atto di delega di cui al provvedimento del Direttore Generale n. 109 del 15.02.2018 "Conferma atti di delega";

Visto inoltre il provvedimento del Direttore Generale n. 65 del 29.01.2021 "Deleghe strutture Area Tecnica, Area Amministrativa e Staff: ulteriori determinazioni";

**Considerato che:**

- con provvedimento dirigenziale n. 192 del 22.05.2020 si è proceduto all'affidamento dei lavori in somma urgenza, per il ripristino dell'argine sinistro del torrente Terzolle in corrispondenza dell'edificio Cliniche Chirurgiche, all'Impresa CMB di Carpi, con sede legale in Via Carlo Marx, 101 41012 Carpi (Modena), P. IVA 00154410369, risultata aggiudicataria, per un importo complessivo pari ad Euro 195.964,43 IVA esclusa;
- con provvedimento dirigenziale n. 99 del 18.02.2021 è stata disposta l'approvazione della perizia di variante n. 1 per un importo di spesa pari ad euro 19.580,39 IVA esclusa;
- nel provvedimento sopra citato è stato indicato, per mero errore materiale, l'art. 106 comma 1 lett. b) del D. Lgs 50/2016 anziché l'art. 106 comma 2 del medesimo decreto come risulta dalla relazione del RUP, già allegata al provvedimento in oggetto;
- nel dispositivo del medesimo provvedimento è stata erroneamente indicata la Società IN.TE.SO. Ingegneria srl con sede legale in Via Macanno 32, 47923 Rimini (RN) P. IVA 03658640408 anziché l'Impresa CMB di Carpi, affidataria dei lavori di cui all'oggetto;

**Ritenuto** pertanto necessario procedere alla rettifica del provvedimento dirigenziale n. 99 del 18.02.2021 come sopra descritto;

**Ritenuto** altresì necessario dare al presente provvedimento il carattere dell'immediata esecutività stante l'urgenza di procedere con i lavori di ripristino di cui all'oggetto;

**Visti:**

- la Legge Regionale 24/02/2005, n. 40 e ss.mm.ii.;
- l'Atto Aziendale di cui al Provvedimento del Direttore Generale n. 547 del 06.08.2014;

**Visti:**

- la Direttiva Europea 2014/24/UE;
- il D.Lgs. 50/2016 ed il D.P.R. 207/2010 per quanto ancora in vigore;
- la L.R. Toscana n. 38/2007 e ss.mm.ii. e relativi regolamenti attuativi;
- la L. n. 136 del 13.08.2010;

## DISPONE

per quanto esposto in premessa:

1. la rettifica del provvedimento dirigenziale n. 99 del 18.02.2021 dove, per mero errore materiale:
  - è stato indicato l'art. 106 comma 1 lett. b) del D. Lgs 50/2016 anziché l'art. 106 comma 2 del medesimo decreto come risulta dalla relazione del RUP, già allegata al provvedimento in oggetto;
  - nel dispositivo è stata indicata la Società IN.TE.SO. Ingegneria srl con sede legale in Via Macanno 32, 47923 Rimini (RN) P. IVA 03658640408 anziché l'Impresa CMB di Carpi, affidataria dei lavori di cui all'oggetto;
2. la trasmissione delle risultanze della presente procedura all'Autorità Nazionale Anticorruzione;
3. l'immediata esecutività del presente provvedimento ai sensi dell'art. 42 comma 4 della L.R.T. n. 40/2005 e smi;
4. la trasmissione del provvedimento al Collegio Sindacale di questa Azienda ai sensi dell'art. 42, comma 2 della L.R. T. n. 40/2005.

Il Direttore Area Tecnica  
Ing. Maria Giuliana Bonaviri

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Ing. Francesco Tinti

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi predispone i suoi atti in originale informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 *Codice dell'amministrazione digitale*